

WEB

Plano de Projeto

Painel Administrativo

- Controle de acesso
- Gerenciamento dos usuários

Webapp

- Login e recuperação de senha
- Sistema de contabilização das ações realizadas durante o jogo/treinamento agrupado por jogadores
- Relatórios e análises dos jogos

▼ "Tecnologias

- Desenvolvimento das APIs em NodeJS (Typescript)
 - Banco de dados PostgreSQL
- Desenvolvimento do sistema web em ReactJS (Typescript)

🔻 🥅 Etapas e Cronograma

- 1. Prototipação 5h
- 2. Desenvolvimento das APIs 15h
- 3. Desenvolvimento do sistema web 20h
- 4. Desenvolvimento dos relatórios e análises 15h
- 5. Testes e validações (Funcionamento do sistema e usabilidade)

WEB 1

- 6. Implantação do sistema em produção (Configuração do servidor)
- Total de horas: 55h
- Prazo estimado de entrega: 40 dias.

▼ // Investimento

▼ Desenvolvimento do Projeto

R\$ 4.400,00

▼ Custos Operacionais

• Hospedagem - R\$ 22,99* - Mensal

*valor pode sofrer alteração de acordo com as especificações da máquina contratada.

WEB 2